Cronoprogramma Sartoria del Sole

	maggio 2026	giugno 2026	luglio 2026	agosto 2026	settembre 2026	ottobre 2026	novembre 2026	dicembre 2026	gennaio 2027	febbraio 2027
giorni settimanali attività	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
costo personale	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
macchina da cucire	€ 700,00									
taglia e cuci	€ 2.300,00									
materiale vario	€ 2.300,00									
spese utilizzo sede	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
trasporti	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
content creation					€ 700,00					
totale mese	€ 6.800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.200,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

	marzo 2027	aprile 2027	maggio 2027	giugno 2027	luglio 2027	agosto 2027	settembre 2027	ottobre 2027	novembre 2027	dicembre 2027
giorni settimanali attività	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
costo personale	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
spese utilizzo sede	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
trasporti	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
content creation					€ 500,00					€ 500,00
totale mese	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00

SINTESI			
finanziamento			cofinanziamento
personale	€ 49.000,00	€ 52.000,00	€ 3.000,00
copartecipazione spese utilizzo sede	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
trasporti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
formazione e strumenti di lavoro	€ 5.300,00	€ 5.300,00	
content creation	€ 1.700,00	€ 11.200,00	