Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

DETERMINAZIONE

Numero del provvedimento	**45**
Data del provvedimento	**31/03/2021**
Oggetto	APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA (LOTTO 1 - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE CIG. 7059818A1B) - ADDENDUM CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C DEL D.LGS. 50/2016
Contenuto	

Struttura proponente	Ufficio di Direzione
Resp. del procedimento	Dott. Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista	**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

Allegati Atto		
Allegato	**N.Pagine allegato**	**Oggetto Allegato**
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
A	2	ADDENDUM CONTRATTUALE LOTTO 1

Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

IL DIRETTORE

Visti:

1. il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, come sottoscritti in data 22 giugno 2009 da tutti gli enti aderenti, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/00 e in conformità con la legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;
2. la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/17, avente a oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
3. il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigenti;
4. il decreto del Presidente n. 2/2020, che incarica il sottoscritto Andrea Francalanci, quale Direttore del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
5. il Bilancio economico di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2022-2023, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 30.12.2020;
6. il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;
7. il Piano Integrato di Salute 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 19/06/2020;
8. la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 25/02/2021;

Premesso che la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, nell'esercizio associato delle funzioni attribuite dai consorziati Comuni della zona, gestisce direttamente mediante appalto i sotto elencati servizi sociali:

- Assistenza Educativa Extrascolastica a favore di minori;
- Centro affidi e mediazione familiare della zona sociosanitaria Fiorentina Nord Ovest;

Richiamati:

- il decreto direttoriale n. 182/2013, con il quale si provvedeva a dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei suddetti servizi per un periodo di tre anni, rinnovabili per un ulteriore biennio, ai sensi dell'allora vigente decreto legislativo n. 163/2006 ("Codice dei Contratti pubblici"), approvando il Capitolato speciale e tutta la relativa documentazione di gara disciplinante l'appalto attualmente in essere;
- il decreto del Direttore n. 134/2014, con il quale, a conclusione dell'espletata procedura di gara di cui alla sopra-citata determina a contrarre, si provvedeva ad aggiudicare l'appalto suddetto, articolato in due lotti funzionali, agli operatori economici di seguito indicati:
  - LOTTO 1 - Assistenza Educativa Extrascolastica a favore di minori - CIG: 54365563EF - Cooperativa Sociale G. Di Vittorio;
  - LOTTO 2 - Centro affidi e mediazione familiare della zona sociosanitaria Fiorentina Nord Ovest - CIG 54635807BC - Cooperativa Sociale G. Di Vittorio;
- i decreti del Direttore n. 16/2017 (Lotto 2) e n. 91/2017 (Lotto 1), con i quali, in conformità con le previsioni del contratto iniziale, si provvedeva a disporre il rinnovo dei Contratti di appalto relativi ai suddetti lotti funzionali per l'ulteriore biennio 2017-2019 per gli importi di seguito indicati, previa acquisizione dei relativi CIG:
  - LOTTO 1 - CIG 7059818A1B per € 695.600,00 al netto IVA, pari a € 347.800.00 annui al netto IVA;
  - LOTTO 2 - CIG 697138266A per € 125.960,00 al netto IVA, pari a €. 62.980,00 annui al netto IVA;
- i Contratti di appalto dei suddetti servizi, come rinnovati e sottoscritti dagli aggiudicatari di ciascun Lotto funzionale per il periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2019, Rep. n. 60/2017 (lotto 1) e n. 21/2017 (lotto 2);

Dato atto che:

- i sopracitati Contratti sono giunti a scadenza naturale il 31 agosto 2019 (lotto 1) e il 31 maggio 2019 (lotto 2);
- con i decreti del Direttore n. 77/2019, n. 178/19, n. 67/2020 e 126/2020, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale e la tutela dei minori destinatari dei servizi suddetti, è stata disposta la proroga tecnica dei suddetti contratti, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti e in coerenza con le previsioni di cui all'art. 2 dei contratti stessi;

Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, avente a oggetto *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 e, da ultimo, 11 giugno 2020, con i quali è stata dapprima disposta e successivamente confermata la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, avente a oggetto *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"*, (c.d. *"Cura Italia"*), così come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, avente a oggetto *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, cosi come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, avente a oggetto *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, cosi come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, avente a oggetto *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* , cosi come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Tenuto conto che il decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, ha prorogato al 30 aprile la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto della straordinaria situazione di emergenza epidemiologica nazionale derivante dalla diffusione della malattia infettiva COVID-19 e delle sue conseguenze sul tessuto socioeconomico nel suo complesso;

Visti:
- l'art. 106, comma 1 lett. c), del decreto legislativo n. 50/16, laddove prevede che "*Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:* […] *1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto";*
- l'art. 106, comma 7, del medesimo decreto precisa che "*Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento*

del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice";

Dato atto che, a seguito della straordinaria emergenza suddetta, si rende necessario modificare quanto previsto all'art. 7 del capitolato di gara del servizio di Servizio di assistenza educativa domiciliare a favore di minori come di seguito specificato:

- all'operatore economico che gestisce il servizio di assistenza educativa domiciliare a favore di minori (LOTTO 1 – CIG: 7059818A1B) verranno riconosciute, a partire dal 01/04/2020 fino a scadenza contrattuale o anticipatamente in caso di nuove disposizioni normative nazionali e comunque nei limiti di disponibilità dell'ente, le spese sostenute per acquisto di DPI, previa presentazione di documentazione attestante i prodotti acquistati e le spese sostenute e previa valutazione di congruità, da parte della Società della Salute, delle ore di servizio svolto;

VISTA la bozza di addendum contrattuale di modifica del contratto disciplinante i contenuti delle varianti in corso d'opera sopra descritte come allegata al presente decreto a contrarre per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. allegato A);

Dato atto che:

- come anche risulta da specifiche FAQ in materia di tracciabilità, in caso di variante in corso d'opera dei contratti di servizio non si rende necessaria l'acquisizione del CIG se la variante non supera il quinto d'obbligo;
- relativamente all'adozione del presente atto non sussistono per il sottoscritto condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001, né situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/2000 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013;
- della legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento sotto il profilo formale e sostanziale, in ordine alle quali il sottoscritto responsabile del procedimento esprime parere favorevole;

Per i motivi esposti in narrativa

Società della Salute

DECRETA

1. di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c, del decreto n. 50/2016, il sotto indicato Contratto di appalto per il servizio di assistenza educativa domiciliare a favore di minori in corso di validità:
   - Rep. 60 del 30/08/2017 - LOTTO 1 - CIG 7059818A1B - Contraente: Coop. Sociale G. Di Vittorio;

2. di approvare la bozza di addendum contrattuale di modifica del contratto disciplinante i contenuti della variante in corso d'opera sopra descritta come allegata al presente decreto a contrarre per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. allegato A);

3. di dare atto che la spesa derivante dalla modifica di cui al punto 1 del dispositivo sarà a carico del Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale della Società della Salute 2021, con imputazione al conto 3B02021605, dove trova la necessaria disponibilità con copertura finanziari a valere sulle risorse conferite dai Comuni soci e su risorse statali e regionali finalizzate;

4. di dare atto che le spese sostenute per l'acquisto di DPI, relativamente al Contratto di cui al punto 1 del dispositivo verranno riconosciute previa presentazione di documentazione attestante i prodotti acquistati e le spese sostenute e previa valutazione di congruità, da parte della Società della Salute, delle ore di servizio svolto;

5. di dare atto che per la modifica di cui al punto 1 del dispositivo non si rende necessario acquisire alcun nuovo CIG, essendo una variante in corso d'opera e non superando la stessa il cd "quinto d'obbligo" dell'importo del contratto;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci;

7. di pubblicare il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente dando pubblicità alle informazioni inerenti alla relativa spesa ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci